



**T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

“EDİRNE OKUYOR” PROJESİ

2020-2021

PROJENİN ADI	EDİRNE OKUYOR
PROJENİN UYGULAMA ALANI	Proje Edirne’de bulunan tüm resmi/özel okullarda uygulanacaktır.
PROJENİN SÜRESİ	2020-2021 Eğitim Öğretim yılı boyunca yapılması planlanmıştır.
HEDEF KİTLE	Edirne’deki tüm öğrencilerdir.
PROJE SAHİBİ	EDİRNE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ORTAĞI	İL ÖZEL İDARESİ EDİRNE VALİLİĞİ
PROJENİN PAYDAŞLARI	Edirne MEM’e bağlı tüm resmi/özel okullardır.
PROJENİN AMACI	Projemizde öncelikle öğrencilerimizin zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin kütüphaneleri sevmeleri, kütüphanelerden daha çok faydalanmaları sağlanacaktır. Özellikle z-kütüphanelerde düzenlenen çeşitli etkinliklerle öğrencilerin kütüphaneleri daha verimli kullanmaları amaçlanmaktadır. Tüm okullarımız yüz yüze eğitime geçene kadar proje etkinlikleri, niteliklerine göre yüz yüze ve çevrim içi etkinlikler olarak sürdürülecektir.
PROJENİN AŞAMALARI	Ekim Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları <ul style="list-style-type: none">• Projenin duyurulması• Proje ekibinin belirlenmesi Kasım Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları <ul style="list-style-type: none">• Okullarda proje sorumlularının belirlenmesi• Öğrencilerle birlikte okul kütüphanelerinin düzenlenmesi.• Her ay için tüm ilçelerde aynı anda yapılmak üzere uygulaması takviminin belirlenmesi ve okullara duyurulması. (Uygulama takvimi proje metninin sonunda yer almaktadır.)• Okuma saatleri planına uyularak her okulun belirlenen saatlerde okuma etkinlikleri yapılması. (Bknz. EK-2/3)• Öğrencilerin okudukları kitapları değerlendirip kendileri için çıkarımlarda bulunabilecekleri, notlar alabilecekleri “Okuma Günlükleri” oluşturmaları

Aralık Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- Kütüphanelerde kelime oyunları, film tahlilleri, seçilen kitapların tanıtımı, bu kitapların canlandırılması, deyim ve atasözleriyle ilgili etkinlikler düzenlenmesi
- Okul müdürleri planlaması ile öğrencilerin birlikte okuma etkinliği yapmaları için ilde ya da ilçede çeşitli görevlerde bulunan (vali, kaymakam, çeşitli kurum müdürleri gibi) kişilerle öğrencilerin bir araya geldiği etkinliklerin düzenlenmesi
- Okullarda velilerin katılımıyla velilerle öğrencilerin birlikte kitap okuyup okuduklarını değerlendirdikleri etkinliklerin düzenlenmesi.

Ocak Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- Kitap toplama kampanyası düzenlenmesi, okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi
- Okullarda seçilen bir kitabın uygun şekilde bölümlere ayrılarak öğrencilere verilen çeşitli talimatlarla (bulmaca, şifre çözme v.b.) kitabın tamamlanmasının sağlanması
- Okullarda romanların ana kahramanlarının öğrenciler tarafından dramatize edileceği etkinliklerin düzenlenmesi
- Okullarda velilerin katılımıyla velilerle öğrencilerin birlikte kitap okuyup okuduklarını değerlendirdikleri etkinliklerin düzenlenmesi.


Şubat-Mart Ayları Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- Okuma toplulukları kurarak ortak olarak okunan kitapların bu gruplar tarafından değerlendirilmesi, kitaplara değişik sonlar yazılması
- İlkokul öğrencilerinin “Okuma Arkadaşı” etkinliği için okuduğu kitapları arkadaşlarıyla paylaşmaları ve belirlenen zamanda kitap buluşması yaparak kitabı değerlendirmeleri
- Kütüphanelerde kelime oyunları, film tahlilleri, seçilen kitapların tanıtımı, bu kitapların canlandırılması, deyim ve atasözleriyle ilgili etkinlikler düzenlenmesi (Bknz. EK-2/3).
- Öğrencilerin kütüphanelerde daha verimli zaman geçirmelerini sağlayacak kütüphane etkinliklerinin düzenlenmesi. (Bknz. EK-2/3)
- Okullarda velilerin katılımıyla velilerle öğrencilerin birlikte kitap okuyup okuduklarını değerlendirdikleri etkinliklerin düzenlenmesi.

Nisan-Mayıs Ayları Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

- Okuma toplulukları tarafından seçilen kitapların bu gruplar tarafından değerlendirilmesi, kitaplara değişik sonlar yazılması
- Okuma topluluklarının okul dışında farklı ortamlarda okuma etkinlikleri düzenlenmesi
- Kitap toplama kampanyası düzenlenmesi, okul kütüphanelerinin

	<p>zenginleştirilmesi</p> <ul style="list-style-type: none">• Proje görsellerinin paylaşılması ve projenin raporlandırılması.• Etkinliklere yönelik çalışmalara ait seçilmiş görseller İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Proje Birimlerince ekte yer alan “Proje Faaliyet Raporu” uygun şekilde düzenlenerek arge22@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.
PROJE YÜRÜTME EKİPLERİ	İl Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü AR-GE Proje Sorumlusu
BEKLENEN SONUÇLAR	Yapılan etkinliklerle öğrencilerin kütüphane alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri daha verimli kullanmaları, kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphanelerin diğer işlevlerini öğrenmeleri beklenmektedir.
ÇARPAN ETKİSİ	Bu projede etkinliklere katılan öğrenciler ve öğrencilerin sosyal çevreleri etkilenecektir.
DAYANAK	<ul style="list-style-type: none">• T.C. Anayasası• 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu• 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu• Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği• 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi• MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği• İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
PROJE MALİYETİ VE FİNANSMANI	Projenin maliyeti bulunmamaktadır.
DİĞER HUSUSLAR	Sosyal Medya Etiket : #EdirneOkuyor #EgitimEdirne2023


Dr.Önder ARPACI
İl Milli Eğitim Müdürü

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TÜM OKULLAR İÇİN KİTAP OKUMA SAATLERİ

KASIM AYI KİTAP OKUMA SAATLERİ		
TARİH	GÜN	DERS SAATİ
09.11.2020	Pazartesi	3.Ders
23.11.2020	Pazartesi	5.Ders
ARALIK AYI KİTAP OKUMA SAATLERİ		
TARİH	GÜN	DERS SAATİ
01.12.2020	Salı	1.Ders
08.12.2020	Salı	3.Ders
15.12.2020	Salı	5.Ders
22.12.2020	Salı	2.Ders
29.12.2020	Salı	4.Ders
OCAK AYI KİTAP OKUMA SAATLERİ		
TARİH	GÜN	DERS SAATİ
06.01.2021	Çarşamba	3.Ders
13.01.2021	Çarşamba	5.Ders
YARIYIL TATİLİ		
ŞUBAT AYI KİTAP OKUMA SAATLERİ		
TARİH	GÜN	DERS SAATİ
10.02.2021	Çarşamba	2.Ders
17.02.2021	Çarşamba	4.Ders
24.02.2021	Çarşamba	6.Ders
MART AYI KİTAP OKUMA SAATLERİ		
TARİH	GÜN	DERS SAATİ
04.03.2021	Perşembe	1.Ders
11.03.2021	Perşembe	3.Ders
18.03.2021	Perşembe	5.Ders
25.03.2021	Perşembe	2.Ders
NİSAN AYI KİTAP OKUMA SAATLERİ		
TARİH	GÜN	DERS SAATİ
09.04.2021	Cuma	2.Ders
22.04.2021	Perşembe	4.Ders
24.04.2021	Cuma	6.Ders
30.04.2021	Cuma	4. Ders
MAYIS AYI KİTAP OKUMA SAATLERİ		
TARİH	GÜN	DERS SAATİ
03.05.2021	Pazartesi	1.Ders
10.05.2021	Pazartesi	3.Ders
17.05.2021	Pazartesi	5.Ders
24.05.2021	Perşembe	6.Ders

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“ ” PROJE FAALİYET RAPORU

Okul İsmi		
Proje Sorumlusu		
Proje Ekibinde Görev Alan Öğretmenler (En az iki)	1.	3.
	2.	4.
Proje Ekibinde Görev Alan Öğrenciler. (Proje Türüne Göre Gerekliyorsa.)	1.	4.
	2.	5.
	3.	6.
Projenin Başlangıç Tarihi / / 20...	
Projeye Katılan Öğrenci Sayısı (gerçekleştirilen etkinlik adı ile birlikte maddeler halinde yazılacaktır.)	-..... (...)	
	- (...)	
Proje Kapsamında yapılan çalışmalar (gerçekleştirilen tarih ile birlikte maddeler halinde yazılacaktır.)	1. 2.	
Proje Görselleri (Amacına uygun, projeyi iyi yansıtan şekilde çekilmiş 10 fotoğraf tarihleriyle birlikte ekleyiniz.)	1.	
	2.	

...../...../20...

.....

Okul Müdürü

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı **Projelerin Uygulanmasına Dikkat Edilecek Hususlar**

- 1- Proje kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik ve faaliyetlerde yer alacak yönetici, öğrenci ve öğretmenlerimizin; Sağlık Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın Covid-19 salgını nedeniyle alınması gereken tedbirler kapsamında uyulmasını istediği (*Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu*) öneriler ve direktifler dikkate alınacaktır.
- 2- **Uzaktan eğitim sürecinde;** Bilişim Teknolojisi Araçları ile İnteraktif yöntemlerle gerçekleştirilebilecek etkinlik ve faaliyetlerin planlanması.

Yönergelerde “ Projenin Aşamaları” başlığında açıklanan faaliyet türlerine göre uzaktan eğitim sürecinde önerilen uygulanma biçimleri

- a) **Proje alt etkinlik olarak yapılacak Yarışmaları:** 1. Maddede belirtilen kılavuzda açıklanan kriterlere uygun olarak okul bünyesinde yarışma etkinliği yapılabilir.
 - b) **Gezi faaliyetleri:** Yüzyüze eğitime geçilmeden gezi faaliyetleri yapılmayacaktır. Tüm kademelerde Yüz Yüze Eğitime geçildikten sonra 1. Maddede belirtilen açıklama doğrultusunda faaliyet gerçekleştirilecektir.
 - c) **Okul Panosu, Afiş vb. Materyal Hazırlama:** Öğrenciler hazırladıkları faaliyet materyallerinin görsellerini okul proje danışmanına / Öğretmenine gönderecek, okul proje yürütücüleri tarafından proje panosu, afişi vb. çıktılar okulun Web Sayfasında yayınlanacak, ya da poster olarak hazırlanarak okul panolarında asılacaktır.
 - d) **Görsel Sahne Sunumu;** Video olarak hazırlanarak okul Web sayfasında yayınlanacaktır. Toplu sunum yapılmayacaktır.
 - e) **Konferans, Seminer, Eğitim vb. Düzenleme etkinlikleri:** Bu tür etkinlikler E-Konferans yoluyla gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze Eğitime geçildikten sonra 1. Maddede belirtilen açıklama doğrultusunda faaliyet devam edecektir.
 - f) **Kitap, Dergi, Broşür, Yazı vb Hazırlama:** Ortak Çalışma gerektiren durumlarda proje ekibi 1. Madde uyarınca okul bünyesinde proje koordinasyon toplantıları yapılabilir. Çalışmalar ayrı alanlarda yapıp, birleştirilme işlemleri proje ekibince okul bünyesinde yapılacaktır.
 - g) **Okul Fiziki Ortam (Laboratuvar, Kütüphane vb.) Düzenleme Çalışmaları:** Bu faaliyet öğrencilerle birlikte yüz yüze eğitime geçilse bile yapılmayacaktır.
 - h) **TBA Atölye Çalışmaları ve Kurslar:** Atölye çalışmalarına 1. Madde de belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak belirli sayıda öğrenci ile devam edilecek olup çalışmalar gruplara bölünerek icra edilebilecektir. Yüzyüze eğitime geçildiğinde normal sayıda öğrenci ile çalışmalar devam edecektir. (Bakanlığımızın belirleyeceği yüz yüze eğitim kriterleri dikkate alınacaktır.)
 - i) **Sergi, Şenlik ve Fuar Düzenleme:** Bu faaliyetler Sanal Fuar veya Sanal Sergi uygulaması olarak yapılabilir. Bakanlığımız tarafından herhangi bir değişiklik yapılmıyca kadar Covid-19 Salgın Tedbirleri kapsamında toplantı ve törenler düzenlenmeyecektir.
- 3- Gerçekleştirilmesi salgın tedbirleri açısından sakınca doğuracak veya yapılamayacak olan etkinlik ve faaliyetlerin uzaktan eğitim süreci sonlandıktan sonraki döneme bırakılması gerekir. Tüm sınıflar da **Yüz yüze Eğitim dönemi başladığında** Bakanlığımızın okullarda uygulama önerileri proje faaliyet uygulamalarında dikkate alınmalıdır.

- 4- Ülkemizde ve Dünyada salgın sürecinin eğitim faaliyetlerimize yansıyan olumsuz etkilerinin bir an önce sonlanması dileğimizdir. Ancak 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca normal eğitim ortamına dönülemezse madde 3 de belirtilen açıklamalara göre projeler yıl sonuna kadar devam edecektir.
- 5- Uzaktan Eğitim Süreci sona erdiği günden sonra (*Tüm kademe ve sınıf öğrencilerinin örgün eğitime okulda başlaması*) Yönetici, öğretmen ve öğrenciler projenin içerdiği etkinlik ve faaliyetlere yönergelerde belirtilen aşamalara katılacaklardır.
- 6- Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlere ait bilgi, belge ve görseller Proje Faaliyet Raporu (**EK- 1**) formunun 1. ve 2. Dönem sonu olmak üzere 2 defa okullar tarafından eğitim öğretim bitmeden önce buldukları İlçe Milli Eğitim Proje birimlerine göndermeleri gerekmektedir.
- 7- Okulların gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetlere ait rapor, bilgi, form ve seçilmiş görseller ve İlçe Milli Eğitim Proje Birimlerinde **İlçe Faaliyet Raporu** olarak uygun şekilde düzenlenerek arge22@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.
- 8- Okullar gerçekleştirilecekleri projelerde görev alacak öğrenciler için, projelerin faaliyetlerinde, yaygınlaştırma ve tanıtım süreçlerinde öğrencilerimizin sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada görünürlüğünde bir sakıncası olmadığına ilişkin velilerinden izin belgesi (Muvafakat Belgesi) almadırlar.
- 9- Dönem sonuna kadar Edirne İL ARGE adına oluşturulması planlanan **“İl ARGE Web sayfası”** içerikleri için gerekli bilgi ve dokümanların hızlı ve kolay temini için projelere ait bilgilerin düzenli olarak tutulması ve arşivlenmesi önem arz etmektedir. Açılacak olan Sayfa hakkında bilgilendirme İl Müdürlüğümüzce daha sonra yapılacaktır.